

Приложение 7
к Паспорту ОСИ № 1/2020
Дата «07» декабря 2020 года

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ № 40 с УИОП»

г. Воркуты

М.Б. Герт

«08» декабря 2020 года



«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Воркуты

г. Воркута, ул. Ленина, д. 34А

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов <i>(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)</i>	Срок исполнения <i>(этап работы* и дата)</i>	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия <i>(с указанием источника финансирования)</i>	Примечание <i>(дата контроля и результаты)</i>
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Разработать « План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты и утвердить приказом	Разработан, утвержден приказом № 714 от 27.12.2018 г.

1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"	Приказ директора «О назначении ответственного лица за реализацию программы «Доступная среда» в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты» № 714 от 27.12.2018 г. Приказ «О назначении ответственных лиц за оказание услуг по сопровождению и ситуационной помощи, лицам с ограниченными возможностями» № 718 от 28.12.2018 г.
1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	Разработать должностные инструкции на лицо, ответственное за оказание ситуационной помощи. Положения о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты	Разработаны и утверждены приказом директора № 718 от 28.12.2018 г.
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	Разработать план инструктажа. Журнал учета инструктажа.	Разработаны, приказом директора № 718 от 28.12.2018 г. При приеме нового сотрудника, 1 раз в 6 мес. и при изменении

1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; Разработать «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты	действующего законодательства До 31 декабря 2018 Разработано выложено на официальный сайт МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте» имеются
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводника, тифлосурдопереводника	Г.С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	Разработать и утвердить приказом « План мероприятий на по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные	Обновляется по мере необходимости

				законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	Разработать и утвердить приказом « План мероприятий на по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К.О.С.Г.У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта: сosh40.rф по вопросам доступности объекта и услуг»	Обновляется по мере необходимости
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности	К.О.С.Г.У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить приказом « План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и	Реконструкция существующего объекта

	(по варианту «А»/ «Б»)			предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты «Программа доступная среда»	
2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К.О.С.Г.У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить приказом « План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты «Программа доступная среда»	Реконструкция существующего объекта
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К.О.С.Г.У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты «Программа доступная среда»	Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих на всем пути следования;	К.О.С.Г.У	2 этап 2018-2025	Разработать и утвердить приказом « План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты «Программа доступная среда»	Конец 2025 года
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации:	К.О.С.Г.У	2 этап	Разработать и утвердить	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - тактильные средства навигации и предупреждения; - инфоформационные таблички на Брайли на всех пути следования; 		<p>приказом план мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99, «Программа доступная среда»</p>
<p>3.2. По входу в здание</p> <p>3.2.1 Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж-демонтаж пандусов; - монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе входной площадки и тамбура; - монтаж/демонтаж доводчиков; - монтаж инфоформационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом <p>(нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клеейкой ленты);</p> <ul style="list-style-type: none"> - лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клеейкой ленты); - монтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - ремонт покрытия пандуса; - ремонт покрытия входной площадки; - ремонт покрытия тамбура; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; 	<p>К,О,С,Г,У</p>	<p>2 этап</p>	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99, «Программа доступная среда»</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре; - монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой; - монтаж водоотвода; 		
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - опорные устройства поручни; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля на всем пути следования; 	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года
3.3	<p>По путям движения в здании</p>		
3.3.1	<p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней вдоль стен; - монтаж информационных табличек на Брайля на всем пути следования; - монтаж тактильных направляющих и предупредительных; - монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); 	<p>Разработать и утвердить приказом план мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж бортиков по краям ступеней; - ремонт покрытия лестниц; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН; 					
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - инфоформационные таблички на Брайля; - ступенькоход; - кресло-коляска. 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99, «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года	
3.4	По зоне оказания услуг					
3.4.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Кабинетная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; <p><i>Заловая форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж розеток; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж/демонтаж кресел в актовом зале и т.п.; - разметка мест для МГН; - монтаж/демонтаж покрытия; - монтаж поручней для доступа на сцену; - монтаж пандуса на сцену; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99, «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года	

	<p><i>Прикладная форма:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж стойки; - монтаж/демонтаж прилавка; - выделение оконных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты) 					
3.4.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - кресло-коляска; - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в мед кабинет; 	К,О,С,Г,У	2 этап	<p>Б</p> <p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОИ» г.Воркуты СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года	
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям					
3.5.1	<p>Ремонтные работы:</p> <p><i>Туалет</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - монтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром ; 	К,О,С	2 этап	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОИ» г.Воркуты СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»</p>	Конец 2025 года	
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p>	К,О,С	2 этап	<p>Разработать и утвердить приказом «План мероприятий</p>	Конец 2025 года	

	- поручни опорные для унитаза, писсуара.				по повышению условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г.Воркуты СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. «Программа доступная среда»	Конец 2025
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К.О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 «Программа доступная среда»	Конец 2025	
3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К.О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. «Программа доступная среда»	Конец 2025 года	
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. «Программа доступная среда»	Конец 2025 года	

3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Оборудовано место для собаки поводыря, доступ на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 «Программа доступная среда»	2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2021	Разместить информацию на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте.	Ответ на ходатайство администрации МО ГО «Воркута»

3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К.О.С.Г.У	2 этап 2018-2021	Составить обращение в МО ГО "Воркута" по восстановлению путей движения до объекта, оборудованное станочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН."	Ответ на ходатайство администрации МО ГО «Воркута»
-------	---	-----------	---------------------	---	--

Примечания:

- * - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
- ** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***
 Выбор источника финансирования и закладываемые суммы для проведения работ по повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг определяются непосредственно самой организацией на определенных этапах адаптации объекта.

Представитель общественной организации инвалидов

Председатель Воркутинской городской организации КРО ВОИ
(Название организации)

Г.Воркута, ул. Ленина, 26



(Фамилия, Имя, Отчество)

(И.В. Черниченко)

Дата согласования «13» *сентября* 2020 г.

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта равнозначий